

Bảng tổng hợp tiến độ dự án

Tuần (Ngày báo cáo)	Nội dung công việc đã hoàn thành	Kết quả đạt được
Tuần 1 (01/03/2026)	- Phân tích lý do chọn đề tài và thực trạng quản lý thủ công tại các khách sạn vừa và nhỏ. - Xác định mục tiêu tổng quát và cụ thể (nghịệp vụ và kỹ thuật). - Làm rõ phạm vi dự án và các phân hệ chính (Client-side và Admin-side). - Xác định các đối tượng sử dụng hệ thống và vai trò của từng nhóm.	- Định hình rõ bài toán, phạm vi và hướng phát triển, tạo nền tảng cho giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống ở các tuần tiếp theo.
Tuần 2 (08/03/2026)	- Phân tích chi tiết yêu cầu hệ thống dựa trên mô tả nghiệp vụ. - Xác định các actor: Khách hàng, Nhân viên vận hành, Người quản lý, Quản trị hệ thống và actor trừu tượng Nhân viên (Staff). - Mô tả hoạt động nghiệp vụ chi tiết của từng nhóm người dùng. - Xác định các thông tin và đối tượng dữ liệu chính (khách sạn, loại phòng, phòng, khách hàng, nhân viên, dịch vụ, phiếu đặt phòng, hóa đơn, dữ liệu thống kê). - Phân tích quan hệ giữa các đối tượng để thiết kế mô hình dữ liệu và biểu đồ lớp. - Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quan, đề xuất và phân nhóm Use Case chính cho từng actor.	- Hoàn thành bước phân tích yêu cầu hệ thống và xây dựng Use Case, làm rõ các chức năng chính và vai trò của từng actor.

	- Vẽ sơ đồ Use Case và mô tả chi tiết luồng nghiệp vụ (các bước, điều kiện kiểm tra, kết quả). - Thực hiện mịn hóa Use Case, kiểm tra và phân tích trùng lặp.	
Tuần 3 (15/03/2026)	- Tiếp tục phát triển mô hình chức năng dựa trên các Use Case tuần trước. - Phân rã chi tiết các Use Case nhằm làm rõ các chức năng nghiệp vụ và thao tác cụ thể. - Xây dựng danh sách Use Case con cho các nhóm chức năng chính (quản lý loại phòng, phòng, dịch vụ, nhân viên, thanh toán, tài khoản người dùng, đặt phòng, phiếu đặt, trả phòng và cập nhật dịch vụ phát sinh).	- Hoàn thành phân rã chi tiết các Use Case, xác định rõ các chức năng con . - Làm rõ luồng xử lý của hệ thống, tạo cơ sở xây dựng các biểu đồ phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống.
Tuần 4 (22/03/2026)	- Hoàn thiện đặc tả chi tiết các kịch bản Use Case cho toàn bộ hệ thống. - Mô tả đầy đủ luồng chính và các trường hợp ngoại lệ. - Chuẩn hóa kịch bản để phục vụ cho phần thiết kế hệ thống.	- Đã xây dựng bộ kịch bản cho các Use Case chi tiết, làm rõ nghiệp vụ và tương tác hệ thống. - Tạo nền tảng cho bước thiết kế và triển khai tiếp theo.
Tuần 5 (29/03/2026)	- Thực hiện trích các lớp thực thể của hệ thống. - Xác định quan hệ giữa các lớp thực thể.	- Đã xác định được các lớp thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng. - Làm cơ sở cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và các module chức năng.
Tuần 6 (05/04/2026)	- Thực hiện phân tích tĩnh và phân tích động các module trong hệ thống.	- Hiểu rõ cấu trúc và luồng hoạt động của hệ thống.

		- Làm cơ sở cho bước thiết kế và triển khai tiếp theo.
Tuần 7 (12/04/2026)	- Tiến hành thiết kế hệ thống: thiết kế lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu.	- Hoàn thiện thiết kế lớp thực thể và cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Tuần 8 (19/04/2026)	- Chỉnh sửa lại tài liệu . - Bắt đầu triển khai dự án.	- Hoàn thành sơ bộ 1 phần dự án.
Tuần 9 (26/04/2026)	- Hoàn thành chức năng quản lý tài khoản của admin.	- Về cơ bản đã hoàn thành các chức năng cho admin (quản lý tài khoản, đăng nhập, đăng xuất).
Tuần 10 (03/05/2026)	- Chỉnh sửa lại giao diện admin . - Code các chức năng cho quản lý (manager): Quản lý thông tin khách sạn, danh mục loại phòng, thông tin phòng, danh mục dịch vụ, thông tin nhân viên, quản lý thanh toán, xem báo cáo thống kê.	- Hoàn thành các chức năng và giao diện cho admin. - Về cơ bản hoàn thành các chức năng của manager nhưng vẫn còn một số lỗi.
Tuần 11 (10/05/2026)	- Sửa lại các lỗi trong các chức năng của manager. - Code để hoàn thiện các chức năng cho nhân viên (staff): Đặt phòng cho khách, hủy đặt phòng, quản lý phiếu đặt phòng, check-in, check-out, cập nhật dịch vụ phát sinh.	- Hoàn thành các chức năng và giao diện cho manager. - Về cơ bản hoàn thành các chức năng cho staff nhưng vẫn còn một số lỗi.
Tuần 12 (17/05/2026)	- Sửa lại chức năng đặt phòng của staff (chuyển từ đặt 1 phòng/lần thành có thể đặt nhiều phòng 1 lần).	- Các chức năng của staff đã hoàn thành nhưng vẫn cần sửa lại một chút giao diện và phần thêm khách hàng đang bị lỗi.

	- Sửa lại các chức năng còn lại của staff cho phù hợp với chức năng đặt phòng đã chỉnh sửa.	
Tuần 13 <i>(24/05/2026)</i>	- Hoàn thiện các chức năng phía customer. - Thêm giao diện sáng cho web. - Sửa các lỗi còn sót lại.	- Cơ bản hoàn thành dự án nhưng vẫn cần test kỹ hơn để xem còn lỗi nào không.
Tuần 14 <i>(31/05/2026)</i>	- Chỉnh sửa một số lỗi. - Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.	- Dự án về cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra.